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‣Gründung:	 1. Januar 1996              
‣Mitarbeiter:	 22              
‣Umsatz:	 13.4 Mio. CHF                  
‣ Sitz:	 Gümligen BE, Schweiz                        

Oracle Partner Award 2013 (database & middleware)

Datenbanken, Cloudsysteme, Mobile Systeme 
150+ Jahre Oracle Erfahrung



Was erwartet Sie?

‣Neue Sicht auf Problemstellung 
Datenmigration. 
– Inhalte (Semantik) statt Technik. 
‣Was ist Informationsmigration?  
‣Best Practice für Migrationsprojekte.
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Abgrenzung

‣Keine technischen Details 
‣Keine DBA Tipps und Tricks
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Szenario

‣Ablösung einer Applikation. 
‣Daten müssen übernommen werden. 
‣Datenbank ist “historisch gewachsen”.
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Semantik im DB Modell
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“Historisch weiterwachsen”
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relevante Inhalte extrahieren 
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Reengineering der Daten

‣Trennen WAS von WIE 
‣Erarbeiten fachliche Sicht auf relevantes 

Wissen und aktuellen Bedarf 
‣Gemeinschaftswerk Fach - IT
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Reengineering Vorgehen

‣Analyse von Daten und Modellen 
‣Analyse von Programmen und Reports 
‣Neues Modell erstellen
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Wie weiter?
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Gewinn

‣Ballast loswerden 
‣Aktuelle Fach-Dokumentation/-Semantik 
‣Verständigung Fach - IT 
‣Bessere Datenqualität 
‣Chance auf Verbesserung der Prozesse
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Aufwand
‣DB-Reengineering 
‣Schnittstellen 
‣Datenübernahme, -Transformation
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Daten- / Informationsübernahme
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Datenmigration: Zeitplan
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Informationsmigration: Zeitplan
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Analyse Design Implementierung Test Betrieb

Modern
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bereit



Bereinigung (alte DB)

Transformation

Ergänzung (neue DB)

Informationsmigration: Zeitplan
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Analyse Design Implementierung Test Betrieb
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ziemlich stabil
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bereit



Informationsmigration
‣Ohne Reengineering geht es nicht. 
‣Trennen Fachsemantik von technischer 

Semantik 
‣Fachliche richtige Lösung entwerfen 
‣gezielt um technische Aspekte erweitern
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Informationsmigration
‣Daten- bzw. Informationsmigration ist ein 

eigenes Teilprojekt. 
‣Beginn in der Analysephase des Projektes 
‣ Iterativer Prozess 

‣Verbessert Design von Prozessen und Moduln 
‣Reduziert 

Kosten
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Migrationsprojekt
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Informationsmigration
‣ Investition in eine langfristig stabile, wartbare 

Lösung 
‣Der nächste Umzug wird einfacher!
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Stefan Berner 
sberner@diso.ch 

Diso AG 
Morgenstrasse 1 

CH-3073 Gümligen 

Tel. +41 31 958 90 90 

www.diso.ch


